



i POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

**DETERMINA n. 23 del 12/12/2025**

**ORIGINALE**

**OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO".**  
**APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 3 - LIQUIDAZIONE**  
**CUP: J82E23000370002 CIG: B16F4FB818**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO:**

- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016 è stata approvata la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- Che il programma Operativo Complementare 2014-2020, approvato con DGR n. 59/2016, prevede l'istituzione di un Sistema di Gestione e controllo coincidente con quello del POR FESR; il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione è stato approvato del CIPE nella seduta del 01/05/2016;
- Che la Giunta Regione con Delibera n. 278 del 14/06/2016 ha approvato il documento "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020 e ha stabilito che il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Complementare 2014-2020 sia dinamicamente coerente con quello del FESR;
- Che il Decreto Dirigenziale dell'Autorità di Gestione FESR n. 214 del 11/10/2021 ha, altresì, disposto di aggiornare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, approvato con D.D. n. 154 del 26/06/2021;
- Che il Decreto Dirigenziale dell'Autorità di Gestione FESR n. 238 del 18/10/2022 ha approvato la versione aggiornata del "Manuale di Attuazione" (nona versione) rispetto alla versione approvata con Decreto Dirigenziale n. 214/2021;
- Che la linea di azione del POC 2014-2020 *"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura"* assume l'obiettivo di *"promuovere il territorio proponendo percorsi integrati che uniscono il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc);*
- Che con Deliberazione di Giunta n. 182 del 04/04/2023 la Giunta Regionale ha programmato risorse per complessivi € 1.000.000,00 a valere sul POC 2014-2020 da destinare agli interventi di promozione e

valorizzazione promossi dalla Abbazia di Montevergine per la realizzazione dell'Anno Giubilare Verginiano (28 maggio 2023 – 19 maggio 2024);

- Che l'Abbazia Territoriale di Montevergine è destinataria del finanziamento di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse POC per l'iniziativa denominata "Interventi volti alla valorizzazione delle celebrazioni del IX Centenario Fondazione di Montevergine – Anno Giubilare Verginiano";
- Che con Decreto Dirigenziale della D.G. 50.12.00 n. 44 del 02/02/2024 si è provveduto all'ammissione a finanziamento dell'intervento di che trattasi per un importo di euro 999.999,77;
- Che in data 10/04/2024 è stata sottoscritto Accordo convenzionale tra la Regione Campania e l'Abbazia Territoriale di Montevergine;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Padre Abate Riccardo (Luca) Guariglia, nominato con Verbale del Consiglio dei Consultori del 16 maggio 2023;
- che l'Abbazia Territoriale di Montevergine ha aderito alla CUC Diocesi Associate mediante convenzione sottoscritta in data 29 maggio 2023;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 01 del 19/04/2024 con la quale è stata indetta una <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di € 446.337,22, comprensivo di € 14.193,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, delegando la medesima alla CUC Diocesi Associate allo svolgimento della procedura di gara e statuendo che alla procedura di che trattasi saranno invitati 5 operatori economici, così come individuati dal RUP Padre Abate Riccardo (Luca) Guariglia, tra gli operatori iscritti alla Piattaforma MEPA ed abilitati per le categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara;

**DATO ATTO** che, in esecuzione della sopracitata determinazione, la CUC Diocesi Associate ha avviato, in data 27/04/2024 procedura MEPA tramite R.D.O. n. 4303352;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 13 del 15/09/2024 con la quale:

- sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara, come da verbali agli atti n.1 del 20/05/2024 e n.2 del 27/05/2024, con la proposta di aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO" all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL Via Bastia n.02 84125 (Sa) – PIVA 03844930655 - che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 418.444,33, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.193,95, per un totale contrattuale di € 432.638,28, oltre IVA come per legge;
- è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto Legislativo n. 36/2023, all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL Via Bastia n.02 84125 (Sa) – PIVA 03844930655 - il contratto inerente agli "INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO" per un importo contrattuale di euro € 418.444,33, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.193,95, per un totale contrattuale di € 432.638,28, oltre IVA come per legge;

**PRESO ATTO** che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 11 dicembre 2024 e registrato presso l'Ufficio Territoriale delle Entrate di Salerno in data 18/12/2024 Serie: 3 Numero: 2108;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 05/11/2024, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data;

**RICHIAMATA:**

- la propria determinazione n. 18 del 23/08/2025 con la quale:
  - Sono stati approvati gli atti contabili dello stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18/12/2024, redatti dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di euro 101.824,64, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - È stato liquidato in favore dell'Appaltatore "SALVATORE RONGA SRL" – PIVA 03844930655, il saldo della somma dovuta relativamente al citato Stato di Avanzamento Lavori n.1, per l'importo complessivo di euro 108.020,00, di cui euro 98.200,00 per lavori ed euro 9.820,00 per IVA al 10%, a saldo della fattura elettronica NR. NR. 115 del 19/12/2024;
- la propria determinazione n. 19 del 23/08/2025 con la quale:
  - Sono stati approvati gli atti contabili dello stato d'avanzamento lavori n. 2 a tutto il 18/02/2025, redatti dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di euro 101.824,64, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 6.360,98;
  - È stato liquidato in favore dell'Appaltatore "SALVATORE RONGA SRL" – PIVA 03844930655, il saldo della somma dovuta relativamente al citato Stato di Avanzamento Lavori n.2, per l'importo di euro 94.720,82 - al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni dello 0,5% - oltre IVA al 10,00% pari ad euro 9.472,08 e, quindi, per complessivi euro 104.192,90;

**VISTO:**

- Lo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 26/11/2025, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, dell'importo complessivo di euro 405.511,94, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, composto dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure n.3;
  - Registro di contabilità n.3;
  - Sommario del registro di contabilità n.3;
  - Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 26/11/2025;
- Il certificato di pagamento n. 3, emesso del Responsabile Unico del Progetto, che liquida a favore dell'Appaltatore la somma di euro 198.181,82 - al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni dello 0,5% - oltre IVA al 10,00% pari ad euro 19.818,18 e, quindi, per complessivi euro 218.000,00;

**VISTA** la fattura elettronica NR. 113 del 30/11/2025 trasmessa dall'Appaltatore "SALVATORE RONGA SRL" – PIVA 03844930655, dell'importo di euro 198.181,82 quale imponibile, oltre IVA al 10% pari ad euro 19.818,18, per complessivi euro 218.000,00;

**DATO ATTO:**

- Che sono stati esaminati i documenti ed i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore;
- Che è stata determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

- Che sulla scorta degli atti contabili relativi al predetto SAL, non si rinvenivano ragioni ostative alla liquidazione e al pagamento di quanto spettante alla ditta affidataria;
- Che è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale a carico della ditta affidataria, mediante acquisizione di DURC On-Line prot. INPS\_47656484;

**PRESO ATTO** che l'Ente finanziatore ha provveduto a trasferire un ulteriore acconto del contributo concesso;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione e al pagamento in favore dell'Appaltatore "SALVATORE RONGA SRL" – PIVA 03844930655 - del saldo di quanto dovuto relativamente al citato Stato di Avanzamento Lavori n.3, per l'importo complessivo di euro 218.000,00, a saldo della fattura elettronica NR. 113 del 30/11/2025;

**ATTESO** che il codice CUP è il seguente: J82E23000370002;

**DATO ATTO** che è stato acquisito al prescritto codice CIG: B16F4FB818;

**VISTI:**

- il decreto legislativo n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

#### **DETERMINA**

*Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:*

1. **DI APPROVARE** gli atti contabili dello stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 26/11/2025, redatti dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di euro 405.511,94, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, composto dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure n.3;
  - Registro di contabilità n.3;
  - Sommario del registro di contabilità n.3;
  - Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 26/11/2025;
2. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 3, emesso del Responsabile Unico del Progetto, che liquida a favore dell'Appaltatore la somma di euro 198.18182 - al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni dello 0,5% - oltre IVA al 10,00% pari ad euro 19.818,18 e, quindi, per complessivi euro 218.000,00;
3. **DI LIQUIDARE** in favore dell'Appaltatore "SALVATORE RONGA SRL" – PIVA 03844930655, il saldo della somma dovuta relativamente al citato Stato di Avanzamento Lavori n.3, per l'importo complessivo di euro 218.000,00, a saldo della fattura elettronica NR. 113 del 30/11/2025;
4. **DI DARE ATTO** la somma complessiva di euro 218.000,00, IVA compresa, trova copertura con i fondi assegnati all'Abbazia Territoriale di Montevergine con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 44 del 02/02/2024 di ammissione a finanziamento;
5. **DI DARE ATTO** che il codice CUP attribuito al progetto è il seguente: J82E23000370002;
6. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il prescritto codice CIG: B16F4FB818;
7. **DI DARE ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Economato per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Responsabile del Progetto  
Abate Ordinario di Montevergine Padre Abate Riccardo (Luca) Guariglia



#### UFFICIO ECONOMATO

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura con i fondi assegnati all'Abbazia Territoriale di Montevergine, con Decreto Dirigenziale della D.G. 50.12.00 n. 44 del 02/02/2024.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Emanuele Mollica', is written over the printed name.

Economo Diocesano  
Dott. Emanuele Mollica

## PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale dell'Abbazia Territoriale di Montevergine

Li 12/12/2025

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is green and contains a central coat of arms with a shield, a crown, and two crossed keys. The text around the stamp reads "RICCARDO LUCA GUARIGLIA" at the top and "ABATE ORDINARIO DI MONTEVERGINE" at the bottom.