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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg C

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1

Demilizioni e rimozioni

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1

Rimozione di pavimento in ceramica 2

Rimozione di massetto 2

Rimozione di impianti elettrici 3

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3

Taglio parziale di superfici orizzontali 3

Opere Edili

Formazione di massetto per pavimenti interni 7

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7

Realizzazione di tramezzature interne 3

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 4

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5

Posa di rivestimenti interni in ceramica 7

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 7

Impianti

Realizzazione di impianto elettrico 5

5

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 6

Installazione di corpi illuminanti 3

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3

Smobilizzo del cantiere 2

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Demilizioni e rimozioni 14 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 3 g

Opere Edili 62 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 7 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 7 g

Impianti 41 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 6 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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