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REGIONE CAMPANIA @ ; e et

Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.]1

82 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano

Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE
CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO
DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO

IL COMMITTENTE:

Via Loreto, n°1
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni

specialistiche
arch. Marco MAZZELLA

R.U.P.
RICCARDO LUCA GUARIGLIA
ABATE ORDINARIO

societa cooperativa

costructuraconsutting | sapre s

aveline italia

¥/ +390825787611
e_contattigcostructurait
p_certificata@pec.costructurait
www.costructurait

COMMESSA:

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI
Ammodernamento dei servizi igienici

TIPO: LIVELLO PROGETTAZIONE:

E_ ELABORATI GENERALI DEFINITIVO/ESECUTIVO

TITOLO: ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA E O 6
°
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Utente
TIMBRO MAZZELLA


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO gg C

Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

= N = NN

Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Demilizioni e rimozioni

Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di massetto

Rimozione di impianti elettrici

Rimozione di impianti idrico-sanitari

w W W NN

Taglio parziale di superfici orizzontali

Opere Edili
Formazione di massetto per pavimenti interni
Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di tramezzature interne
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in ceramica

N N oo b~ W NN

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili
Impianti

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Installazione di corpi illuminanti

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

N W w oo u1 u»

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Mese -1|Mese 1 Mese 2

Nome attivita Durata | 141123 4[5 6789 10[11[12[13[14]15] 161718192021 22|23 |24 |25 26|27 28]29]30 31|32 3334|3536 3738394041 |42]43]

Preparazione delle aree di cantiere 69 v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 249 -

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29

Demilizioni e rimozioni 14 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 149 -
v

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 19

Rimozione di pavimento in ceramica 29 -

Rimozione di massetto 29 -

Rimozione di impianti elettrici 39 _

Rimozione di impianti idrico-sanitari 39 _

Taglio parziale di superfici orizzontali 349 _

Opere Edili 6249 v

Formazione di massetto per pavimenti interni 79 _

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 79 _

Realizzazione di tramezzature interne 39 _

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 49 _

Formazione intonaci interni (tradizionali) 69 -
Posa di pavimenti per interni in ceramica 59
Posa di rivestimenti interni in ceramica 79
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 79
Impianti 419
Realizzazione di impianto elettrico 1049
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 69
Installazione di corpi illuminanti 39
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 39
Smobilizzo del cantiere 29
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Mese 4
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